

Унифицированная форма № КС- 2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11.11.99 № 100

Инвестор _____	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	Код	0322005
Заказчик (Генподрядчик) _____	НТС "Металлург-3" 398005 Липецкая область г.Липецк проспект мира д.26 тел. 8-909-219-37-62	по ОКПО	39531601	
Подрядчик (Субподрядчик) _____	ИП Луговских Эдгар Николаевич 398035 Липецкая область г.Липецк ул. Вермишева д.13 кв.54 тел 8-952-595-53-30	по ОКПО	2006873776	
Стройка _____	Липецкая область, Липецкий район, НТС "Металлург-3" тел. 8-903-860-40-96			
Объект _____	замене и ремонту участков наружных и внутренних сетей водоснабжения			
		Вид деятельности по ОКДП		
		Договор подряда (контракт)	номер	1
			дата	8 04 2021
		Вид операции		

Номер документа	Дата составления
1	15.04.2021

Отчетный период	
с	по
8.04.2021	15.04.2021




АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер		Наименование работ	Обоснование	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Замена существующего водопровода Ду 273мм. На участке: улица 16/6	Договорная цена	м.п.	36,5	2 800,00	102 200,00
2	2	Изготовление, на месте производства работ, и последующий монтаж перехода с большего диаметра (Ду 325) на меньший(Ду273) На участке: улица 16/6	Договорная цена	шт.	4	4 530,00	18 120,00
3	3	Замена существующего водопровода Ду 219мм. На участке: улица 25	Договорная цена	м.п.	24	2 400,00	57 600,00
4	4	Изготовление, на месте производства работ, и последующий монтаж перехода с большего диаметра (Ду 273) на меньший(Ду219) На участке: улица 25	Договорная цена	шт.	3	3 760,00	11 280,00
Итого						X	189 200,00

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по поряд- ку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	Изготовление, на месте производства работ, и последующий монтаж тройника (врезки в проложенную трассу Ду 219) На участке: улица 25	Договорная цена	шт.	2	6 450,00	12 900,00
Итого						X	12 900,00
Всего по акту						X	202 100,00



_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

М.П.





_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

М.П.



Унифицированная форма № КС- 2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11.11.99 № 100

Инвестор _____	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	Код	0322005
Заказчик (Генподрядчик) _____	НТС "Металлург-3" 398005 Липецкая область г.Липецк проспект мира д.26 тел. 8-909-219-37-62	по ОКПО	39531601	
Подрядчик (Субподрядчик) _____	ИП Луговских Эдгар Николаевич 398035 Липецкая область г.Липецк ул. Вермишева д.13 кв.54 тел 8-952-595-53-30	по ОКПО	2006873776	
Стройка _____	Липецкая область, Липецкий район, НТС "Металлург-3" тел. 8-903-860-40-96			
Объект _____	замене и ремонту участков наружных и внутренних сетей водоснабжения			
			Вид деятельности по ОКДП	
			Договор подряда (контракт)	номер 1
				дата 8 04 2021
			Вид операции	

Номер документа	Дата составления
2	21.04.2021

Отчетный период	
с	по
15.04.2021	21.04.2021

**АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Номер		Наименование работ	Обоснование	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Замена существующего водопровода Ду 219мм. На участке: улица 41	Договорная цена	м.п.	27,5	2 400,00	66 000,00
2	2	Изготовление, на месте производства работ, и последующий монтаж перехода с большего диаметра (Ду 273) на меньший(Ду219) На участке: улица 41	Договорная цена	шт.	2	3 760,00	7 520,00
3	3	Изготовление, на месте производства работ, и последующий монтаж тройника (врезки в проложенную трассу Ду 219) На участке: улица 41	Договорная цена	шт.	1	6 450,00	6 450,00
4	4	Ремонт трубопровода шов с верху Ду 76,89 На участке: улица 41	Договорная цена	шт.	2	456,00	912,00
Итого						X	80 882,00

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	Замена существующего водопровода Ду 219мм. На участке: улица 40/1	Договорная цена	м.п.	20,6	2 400,00	49 440,00
6	6	Изготовление, на месте производства работ, и последующий монтаж перехода с большего диаметра (Ду 273) на меньший(Ду219) На участке: улица 41	Договорная цена	шт.	2	3 760,00	7 520,00
Итого						X	56 960,00
Всего по акту						X	137 842,00



Луговских Эгар Николаевич
 (должность)

[Handwritten signature]
 (подпись)

Луговских Эгар Николаевич
 (расшифровка подписи)

Металлург-3
 (должность)

[Handwritten signature]
 (подпись)

Металлург-3
 (расшифровка подписи)

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11.11.99 № 100

Инвестор _____	по ОКПО	Код	0322005	
(организация, адрес, телефон, факс)				
Заказчик (Генподрядчик) _____	по ОКПО	39531601		
НТС "Металлург-3" 398005 Липецкая область г.Липецк проспект мира д.26 тел. 8-909-219-37-62				
(организация, адрес, телефон, факс)				
Подрядчик (Субподрядчик) _____	по ОКПО	2006873776		
ИП Луговских Эдгар Николаевич 398035 Липецкая область г.Липецк ул. Вермишева д.13 кв.54 тел 8-952-595-53-30				
(организация, адрес, телефон, факс)				
Стройка _____				
Липецкая область, Липецкий район, НТС "Металлург-3" тел. 8-903-860-40-96				
(наименование, адрес)				
Объект _____				
заменѣ и ремонт участков наружных и внутренних сетей водоснабжения				
(наименование)				
	Вид деятельности по ОКДП			
	Договор подряда (контракт)	номер	1	
		дата	8 04 2021	
	Вид операции			

Номер документа	Дата составления
3	29.04.2021

Отчетный период	
с	по
21.04.2021	29.04.2021

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер		Наименование работ	Обоснование	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Замена существующего водопровода Ду 219мм. На участке: улица 29/1 и 30/1	Договорная цена	м.п.	33,25	2 400,00	79 800,00
2	2	Изготовление, на месте производства работ, и последующий монтаж перехода с большего диаметра (Ду 273) на меньший(Ду219) На участке: улица 29/1	Договорная цена	шт.	1	3 760,00	3 760,00
3	3	Изготовление, на месте производства работ, и последующий монтаж перехода с большего диаметра (Ду 325) на меньший(Ду219) На участке: улица 30/1	Договорная цена	шт.	1	4 840,00	4 840,00
4	4	Ремонт трубопровода операция на коллекторе Ду 273: улица 16/5-66	Договорная цена	шт.	1	2 390,00	2 390,00
Итого						X	90 790,00

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по поряд- ку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	Ремонт трубопровода операция на коллекторе Ду 273: улица 16/5-72	Договорная цена	шт.	1	2 390,00	2 390,00
6	6	Ремонт трубопровода операция на коллекторе Ду 273: пересечение улиц №25 и пожарный проезд	Договорная цена	шт.	1	2 390,00	2 390,00
7	7	Ремонт трубопровода операция на коллекторе Ду 273: улица 16/5-6	Договорная цена	шт.	1	2 390,00	2 390,00
8	8	Ремонт трубопровода операция на коллекторе Ду 273: 5-ая опушка-43А	Договорная цена	шт.	2	2 390,00	4 780,00
9	9	Ремонт трубопровода шов с верху Ду 76,89: улица 22-2	Договорная цена	шт.	1	456,00	456,00
10	10	Резка металла и вывоз с закрытых участков: улица 40/1 уч.№2	Договорная цена	чел/час	5	216,00	1 080,00
11	11	Резка металла и вывоз с закрытых участков: улица 41 уч.№2А	Договорная цена	чел/час	7	216,00	1 512,00
12	12	Резка металла и вывоз с закрытых участков: улица 30/1 уч.№2 и уч.№1	Договорная цена	чел/час	10	216,00	2 160,00
13	13	Резка металла и перемещение участков на место складирования (хоз.двор) : уч.16/6	Договорная цена	чел/час	6	216,00	1 296,00
14	14	Резка металла и перемещение участков на место складирования (хоз.двор) : уч.16/6	Договорная цена	чел/час	5	216,00	1 080,00
Итого						X	19 534,00

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	Разборка и срезка старых задвижек	Договорная цена	чел/час	2	216,00	432,00
Итого						X	432,00
Всего по акту						X	110 756,00

Сдал ИИ Ковалев ИИ (подпись) ИИ Ковалев ИИ (расшифровка подписи)



Принял Мерседес (должность) [подпись] (подпись) СА Савилен (расшифровка подписи)



Инвестор _____	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	Код	0322005
Заказчик (Генподрядчик) _____	НТС "Металлург-3" 398005 Липецкая область г.Липецк проспект мира д.26 тел. 8-909-219-37-62	по ОКПО		39531601
Подрядчик (Субподрядчик) _____	ИП Луговских Эдгар Николаевич 398035 Липецкая область г.Липецк ул. Вермишева д.13 кв.54 тел 8-952-595-53-30	по ОКПО		2006873776
Стройка _____	Липецкая область, Липецкий район, НТС "Металлург-3" тел. 8-903-860-40-96			
Объект _____	замене и ремонту участков наружных и внутренних сетей водоснабжения			
		Вид деятельности по ОКДП		
		Договор подряда (контракт)	номер	1
			дата	8 04 2021
		Вид операции		

Номер документа	Дата составления
5	17.05.2021

Отчетный период	
с	по
11.05.2021	17.05.2021

**АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Номер		Наименование работ	Обоснование	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Замена существующего водопровода Ду 89мм. На участке: улица 41/1 д.18-20	Договорная цена	м.п.	4,5	710,00	3 195,00
2	2	Замена существующего водопровода Ду 76мм. На участке: улица 37/1 д.22-26	Договорная цена	м.п.	11	650,00	7 150,00
3	3	Замена существующего водопровода Ду 76мм. На участке: улица 39 д.9-15	Договорная цена	м.п.	16	650,00	10 400,00
4	4	Ремонт трубопровода шов с верху Ду 76,89 мм.	Договорная цена	шт.	57	456,00	25 992,00
Итого						X	46 737,00

Таблица проведенных ремонтных работ по устранению течи, трещин и пробоин в системе водоснабжения

№	Наименование работ	Улица	участок	кол-во.
1	Ремонт трубопровода: операция на коллекторе Ду 219	16/5	72	1
2	Ремонт трубопровода: операция Ду76,89мм.	16/5	38	1
3	Ремонт трубопровода: шов сверху Ду76,89мм.	19 Пож. проезд	-	1
4	Ремонт трубопровода: шов с верху Ду 76,89мм.	39	13	1
5	Ремонт трубопровода: шов с верху Ду76,89мм.	46	20	1
6	Ремонт трубопровода: операция Ду76,89мм.	34	44	1
7	Ремонт трубопровода: шов с верху Ду76,89мм.	31	15	1
8	Ремонт трубопровода: шов с верху Ду76,89мм.	31	17	2
9	Ремонт трубопровода: операция Ду76,89мм.	29	19	1
10	Ремонт трубопровода: шов с верху Ду76,89мм.	29	21	1
11	Ремонт трубопровода: шов с верху Ду76,89мм.	29	25	1
12	Ремонт трубопровода: шов с верху Ду76,89мм.	28	21	1
13	Ремонт трубопровода: операция Ду 76,89мм.	28	27	1
14	Ремонт трубопровода: шов с верху Ду76,89мм.	28	27	1
15	Ремонт трубопровода: операция Ду76,89мм.	18	21	1
16	Ремонт трубопровода: операция Ду 76,89 мм.	18	51	1
17	Ремонт трубопровода: операция Ду76,89мм.	39	7	1
18	Ремонт трубопровода: операция Ду76,89мм.	34	30	1
19	Ремонт трубопровода: операция на коллекторе Ду 219	29	1,2	2
20	Ремонт трубопровода: шов с верху Ду 219мм.	29	1,2	1
21	Ремонт трубопровода: шов с верху Ду76,89мм.	27	4	2
22	Ремонт трубопровода: шов с верху Ду219 мм.	22	2	3
	Ремонт трубопровода: шов с верху Ду76,89мм.	21	35	1

Рекомендация подрядчика - (заменить смежные и участки труб на данных улицах, возможны пробоины в соседних местах линии водоснабжения.)

				Липецкая область г.Липецк НСТ "Металлурз-3"			
Изм.	Кол-во	Дата	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов
разработал	1	05.11.2021	Луговских Э.Н.	05.11	5.1	1	3
принял	1	05.11.2021	Саввин С.А.	05.11			
				Исполнительная схема №11. Перечень улиц и участков на которых произведен ремонт труб			
				ИП Луговских Эдгар Николаевич			



№	Наименование работ	Улица	участок	кол-во.
47	Ремонт трубопровода: шов с верху Ду76,89мм.	9	24	1
48	Ремонт трубопровода: шов сверху Ду76,89мм.	16/6	43	1
49	Ремонт трубопровода: операция Ду76,89мм.	16/6	43	1
50	Ремонт трубопровода: шов с верху Ду 76,89мм.	19	35	1
51	Ремонт трубопровода: операция Ду76,89мм.	10	79	3
52	Ремонт трубопровода: шов с верху Ду76,89мм.	2	39	1
53	Ремонт трубопровода: операция Ду76,89мм.	11	64	1
54	Ремонт трубопровода: операция Ду76,89мм.	12	27	1
55	Ремонт трубопровода: операция на коллекторе Ду273	13	23	2
56	Ремонт трубопровода: шов с верху Ду76,89мм.	41/1	18	1



Итого: Шов с вреху -57шт. Операция Ду 76,89-22шт. Операция на коллекторе-11шт. Рекомендация подрядчика - (заменить смежные и участки труб на данных улицах, возможны пробоины в соседних местах линии водоснабжения.)

Липецкая область г.Липецк НСТ "Металлург-3"					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
разработал	Луговских Э.Н.				
принял	Саввин С.А.				
				Исполнительная схема №11. Перечень улиц и участков на которых произведен ремонт труб	
				Стадия	Лист
				5.1	3
				Листов	
				3	
ИП Луговских Эдгар Николаевич					